



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

44-100 Gliwice ul. Młyńska 12/9

Spółka z o.o.

tel./fax (032) 2319249, e-mail: biprosan@neostrada.pl

Konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. /O Gliwice

Nr 12 10501298 1000002275722839

NIP 648-000-44-
REGON 2705022

L.dz. AŻ/144/2008

Gliwice 06.10.2008r.

ZAKRES USŁUG:

- Prace badawcze
 - analityczno-bilansowe
 - studialne
 - opinie i ekspertyzy
 - hydrogeologiczne
- Projektowanie obiektów gospodarki
 - wodnej
 - ściekowej
 - osadowej
 - utylizacji i zagospodarowania odpadów
- Nadzory
 - autorskie
 - inwestorskie
- Kosztorysy
- Rozruch i wstępna eksploatacja

Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne

„Górna Odra” Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 2/1

47-450 ROSZKÓW

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego dla przetargu nieograniczonego na usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami przetargowymi dla zadania: Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyle w gminie Kornowac.

PROTEST

P.P.U. „BIPROSAN” Sp. z o.o. Gliwice zgodnie z art.180 u.p.z.p. wnosi protest do zapisu ujętego w pkt. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a mianowicie, że termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy oraz do wzoru umowy § 4 pkt a), że wykonawca winien złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W uzasadnieniu protestu podajemy, że z wieloletniego naszego doświadczenia w zakresie projektowania tego typu obiektów(w ostatnim okresie również finansowanych z funduszu”Spójności” i będących aktualnie w realizacji), w rzeczywistości wynikają następujące fakty:

- a) podpisanie umowy po wygraniu przetargu może nastąpić nie wcześniej niż pod koniec listopada br.
- b) w miesiącach zimowych należałoby wykonać wszystkie prace geodezyjne stanowiące podstawę do do projektowania, których czasokres wykonania uzależniony jest przede wszystkim od warunków pogodowych. Może zaistnieć taka sytuacja, że nawet przez dłuższy czas(miesiąc lub dwa) prac tych nie da się wykonać, co wpływa w znacznym stopniu na wydłużenie czasokresu projektowania (zakres prac obejmuje ok. 45ha),
- c) przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami objętymi zakresem projektu a niezbędnych do opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, również uzyskania zgód właścicieli działek na czasowe zajęcie terenu jak i instytucji jest procesem bardzo czasochłonnym i na etapie przygotowania oferty niemożliwym do określenia.

Z powyższych powodów proponujemy aby końcowy termin opracowania dokumentacji wynosił 10 miesięcy od podpisania umowy, natomiast termin złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 8 miesięcy od podpisania umowy.

Prosimy uprzejmie o uzgodnienie naszego protestu .

Kopia:

1.a/a

V-ce Prezesa Zarządu

mgr inż. Andrzej Żulawski